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13ª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
As Principais Causas de Atrasos nas Abras de Bagé 
Nas construções residências atuais, está cada vez mais frequente atrasos nas entregas das obras, isto é recorrente ao mau gerenciamento no projeto por parte das empresas e/ou empreiteiras. O descumprimento dos prazos resulta em consequências danosas e, muitas vezes irreversíveis, tornando-se em uma bola de neve. Assim, desencadeando prejuízos para os mesmos, como o aumento de custo nas obras, perda da credibilidade da empresa e em casos até mesmo em indenizações e entre outras. Por isso, é de grande relevância uma boa gestão no projeto, utilizando meios e/ou técnicas para melhorar a sua performance, desde o seu planejamento até a entrega final da construção. O objetivo desta pesquisa é identificar nas empresas de Bagé se suas principais causas para os atrasos em obras podem ser minimizadas pela utilização de um software de acompanhamento físico e financeiro do empreendimento. Esse software poderá ser o MS Project da Microsoft ou o OpenProject com as mesmas características, mas de código aberto. A pesquisa caracteriza-se pelo método dialético de natureza de pesquisa explicativa, com abordagem qualitativa onde utiliza-se procedimentos técnicos de levantamento e bibliográficas, no qual as amostras são intencionais e a sua coleta de dados é semiestruturada. A coleta de dados será através de entrevistas entre as 3 maiores construtoras na região de Bagé para verificar nestas empresas os principais problemas nos atrasos das obras. Os resultados da pesquisa fornecerão subsídios para que as empresas pesquisadas e outras do mesmo segmento projetem melhorias nos seus controles de acompanhamento físico e financeiro de seus empreendimentos.
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